

# 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期： 106.01.03

執行單位：臺中市潭子區公所

執行年度： 105

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	騰餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量 化及具體成效說明)
1	八堡圳沿線 白鐵護欄及 置補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程	105年9月 5日中市 環設字第 105009712 2號函	176,544			80%	176,544		本案已申請105年度保留款，105.12.28確認竣工，並於106年1月份辦理驗收，後續辦理工程核銷程序，預計於106年1月底辦理完成。	目前依相關規定辦理中。
2	里辦公處飲 水機購置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	105年9月 5日中市 環設字第 105009712 2號函	30,000			90%	30,000		已採購完成，於106.1.15前完成核銷。	目前依相關規定辦理中。
3	噴藥消毒機 及周邊器材 購置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	105年9月 5日中市 環設字第 105009712 2號函	120,000			90%	120,000		已採購完成，於106.1.15前完成核銷。	目前依相關規定辦理中。
4	清掃清潔及 環保相關用 品購置(1-3 鄰)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	105年9月 5日中市 環設字第 105009712 2號函	85,000			90%	85,000		已採購完成，於106.1.15前完成核銷。	目前依相關規定辦理中。

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
5	垃圾掩埋場 自救會、鄰 長環保觀摩 活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	105年9月 5日中市 環設字第 105009712 2號函	136,000			90%	136,000		已於 105.12.26-12.27 辦理完成並於 106.1.15前完成 核銷。	目前依相關規定辦理中。
	合計										

製表

里幹事邱佩伶

單位主管

民政課長陳振揚

主計單位

會計室主任楊欽蘭

機關首長

臺中市環衛局局長劉振村