

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表-107年9月

填報日期：107.9.28

執行單位：臺中市潭子區公所

執行年度：107

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
1	107年聚興里小型工程(開口契約)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程	107年7月2日中市環設字第1070071009號	784,000	0		60%	784,000		本案於107年7月2日審議通過,預計於12月底前辦理完成。	本案業於107.8.21決標於鳳杰土木包工業,並於9月20開工。目前依相關規定辦理中。
2	靈祐宮辦公室擴充設備設置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	30,000	30,000		100%	0		預計於107年10月前採購完成。	本案已於107.8.29辦理核銷完成。
3	垃圾掩埋場所在地周邊(第1-3鄰)設籍並實際居住居民團體意外保險	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	400,000	318,000		100%	0		本案已於107.1.15決標,由兆豐產物保險股份有限公司承保並於107.1.18訂定契約。	本案已於107.2.26辦理核銷完成。
4	聚興里里鄰長意外險	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	107年7月2日中市環設字第1070071009號		82,000		100%	0		本案於107年7月2日審議通過,預計於107年9月前採購完成。	本案已於107.9.14辦理核銷完成。

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
5	環境清潔維里噴藥(4次)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	80,000	40,000		50%	40,000		第一次(1-3月)消毒作業已於6月5日核銷完成,第二次(4-6月)消毒作業於6月30日施作完成。	目前依相關規定辦理第三次消毒中。
6	回饋區居民節慶聯誼活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	147,500	0		100%	147,500		預計於107年9月辦理。	本案於107年9月23日辦理,目前依相關規核銷中。
7	垃圾掩埋場自救會、鄰人幹部	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	136,000	136,000		100%	0		已於107年6月5日核銷完成。	本案於107年5月16日、17日辦理,並於6月5日核銷完成。
	合計			1,577,500	606,000			971,500			

製表

秘書 陳玟君

單位主管

民政課長 戴金素

主計單位

課員 申佳立

機關首長

臺中市潭子區公所 區長 劉俊信(乙)

會計室主任 楊欽蘭