

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表-107年12月

填報日期：107.12.28

執行單位：臺中市潭子區公所

執行年度：107

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量 化及具體成效說明)
1	107年聚興里小型工程(開口契約)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程	107年7月2日中市環設字第1070071009號	784,000	0		100%	784,000		本案於107年7月2日審議通過,預計於12月底前辦理完成。	本案業於107.8.21決標於鳳杰土木包工業,並於107.9.20開工,107.12.13竣工,107.12.19驗收通過。目前依相關規定辦理結算中。
2	靈祐宮辦公室擴音機設置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	30,000	30,000		100%	0		預計於107年10月前採購完成。	本案已於107.8.29辦理核銷完成。
3	垃圾掩埋場週邊(第1-3鄰)實際圍籬並居民意外保險	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	400,000	318,000		100%	0		本案已於107.1.15決標,由兆豐產物保險股份有限公司承保並於107.1.18訂定契約。	本案已於107.2.26辦理核銷完成。
4	聚興里里鄰長意外險	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	107年7月2日中市環設字第1070071009號		82,000		100%	0		本案於107年7月2日審議通過,預計於107年9月前採購完成。	本案已於107.9.14辦理核銷完成。

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	贖餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
5	環境清潔維里 護執行全(4 噴藥消毒次)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月 18日中 市環設字第 1060143574 號	80,000	80,000		100%	0		第一次(1-3月)消毒作業已於6月5日核銷完成、第二次(4-6月)消毒作業已於6月30日施作完成、第三次(10月13日、10月21日)消毒作業已於10月31日核銷完成、第四次(11月10日)消毒作業已於11月15日核銷完成。	本案已於107.11.15辦理核銷完成。
6	回饋區居民 慶祝中秋節 聯誼活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月 18日中 市環設字第 1060143574 號	147,500	147,500		100%	0		預計於107年9月辦理。	本案於107年9月23日辦理,並於10月17日核銷完成。
7	垃圾掩埋場 自救會、1-3 鄰環保熱心 人幹部及義 務訪	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月 18日中 市環設字第 1060143574 號	136,000	136,000		100%	0		已於107年6月5日核銷完成。	本案於107年5月16日、17日辦理,並於6月5日核銷完成。
合計				1,577,500	793,500			784,000			

製表

秘書陳玟君

單位主管

戴金素

主計單位

課員申佳立

機關首長

劉俊信