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工程名稱  案號  

預算金額  檢核日期  

項次 檢核項目 

檢核結果 

相關法令 無需 

辦理 
已完成 未完成 

1 
環境影響評估

（含環境影響差

異分析） 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 環境影響評估法 

2 
水土保持規劃書

及水土保持計畫 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 水土保持法 

3 
非都市土地使用

變更編定 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

區域計畫法、非都

市土地使用管制

規則 

4 
都市計畫擬定或

變更 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 都市計畫法 

5 用地取得 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
土地徵收條例、土

地法、國有財產法 

6 都市設計審議 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 都市計畫法 

7 

古蹟、歷史建

築、聚落、文化

景觀及遺址保存

與維護 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 文化資產保存法 

8 
建築許可（建築

執照或特種建築

物許可等） 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 建築法 

9 
河川區域使用許

可 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 水利法 
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10 

鄰近、跨（穿）

越鐵路、公路施

工許可；捷運禁

限建範圍施工許

可；道路挖掘許

可 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
公路法、鐵路法、

大眾捷運法、地方

自治條例 

11 
管線箱涵處理及

公用管線佈設許

可 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
共同管道法及地

方自治條例 

12 樹木保護計畫 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
各直轄市、縣（市）

自治條例 

13 
評估其他標案影

響 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程：  

14 地上物處理 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 土地徵收條例 

15 
工程預算可支用

情形 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程：  

備註： 

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、

配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因

應，減少工程開工後停工情形。 

2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工

計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 

3. 本表檢核項目共計 15項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 

承辦單位主管及人員 會辦單位 機關首長或其授權人員 

   


